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Introducción

Desde fines del siglo xx está en auge el debate acerca de las característi-
cas y tiempos del fenómeno denominado «globalización». Según algunos au-
tores, la globalización de fines del siglo xx es parte de un proceso a largo pla-
zo que se habría iniciado en el siglo xvi y acelerado en la segunda mitad del 
siglo xix. En estos análisis se hace hincapié en la importancia del rol del co-
mercio y los transportes. Así, se entiende que las distintas expansiones en las 
comunicaciones y enlaces mercantiles, derivadas de adelantos técnicos y me-
joras en la navegación, son fundamentales.

A mediados del siglo xix un empresario neoyorquino exitoso, William 
Henry Aspinwall,4 promovió, planificó, ejecutó y concretó con éxito la anti-
gua ambición de comunicar los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un 
ferrocarril transoceánico en el istmo de Panamá. Las consecuencias de este 
logro fueron fundamentales. En un contexto de crecimiento del comercio glo-

1.  Agradecemos los valiosos comentarios y sugerencias brindados por Carlos Newland, 
Agustina Vence Conti y a los dos evaluadores anónimos a este trabajo. Cualquier error, falla u 
omisión en este trabajo es exclusiva responsabilidad del autor.

2.  Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular del Instituto Universitario 
ESEADE e Investigador de la Universidad Alta Dirección (UAD). Investigador del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (CONICET).

3.  Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de investigación UAD, código PI 
2013.4, «Emprendedores de la globalización en perspectiva histórica», y con apoyo de ESEA-
DE, en el periodo 2013-2014.

4.  William Henry Aspinwall nació el 16 de diciembre de 1807 y falleció el 18 de enero 
de 1875. Proveniente de una familia de negocios de Nueva York, hizo fortuna con el comercio 
internacional (New York Tribune, 1875).
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bal, el ferrocarril de Panamá permitió que este impulso se multiplicara lo-
grando entre otros puntos una reducción en los tiempos de transporte, al 
acortar distancias, lo cual también implicaba una reducción en los costos, y, 
finalmente, repercutiendo en las tasas de ganancias. Antes de la construcción 
del canal, del cual el ferrocarril de Panamá fue antecedente, la única ruta ma-
rítima entre los océanos era por el cabo de Hornos. El tiempo de viaje y los 
costos eran considerables. Según estimaciones de mediados del siglo xix, la 
posibilidad de pasar por el istmo mediante un canal, reduciría un 10% del 
costo total del comercio, con una quita en los costes financieros del 37%, un 
35% de los costos laborales, un 13% en seguros (13%) y un 15% en el desgas-
te de las embarcaciones.5

En este artículo se hará un estudio de caso, a partir del análisis de la vi-
sión y planeamiento estratégico de Aspinwall, a través de la planificación, eje-
cución y desarrollo del Ferrocarril de Panamá. Se toma como inicio del mis-
mo el año 1847, cuando se hacen las primeras acciones en torno al proyecto 
por parte de los socios de Aspinwall, y se finalizará en 1861, cuando la em-
presa ya está consolidada y cambian las condiciones generales por el comien-
zo de la Guerra de Secesión de Estados Unidos.

En el siglo xix, a la expansión del capitalismo le correspondió una serie 
de cambios en el pensamiento, donde estaba comenzando a tomar hegemo-
nía el positivismo. Desde mediados del siglo xix, el pensamiento de las élites 
confiaba liberalmente en el progreso sucesivo e indefinido de los logros de la 
civilización occidental. Entendían también que estos logros implicaban el cre-
cimiento económico sin limitaciones, acompañado por sucesivas mejoras en 
la tecnología, el incremento del volumen del comercio y las comunicaciones 
y como síntesis el progreso material.

Algunos investigadores han analizado el fenómeno de la globalización 
con una perspectiva de largo plazo considerando la segunda mitad del siglo 
xix un hito importante. Por ejemplo, Immanuel Wallerstein propuso que el 
proceso de globalización dio inicio en el siglo xvi con las expansiones ultra-
marinas de España y Portugal. Este mismo proceso se habría acelerado en el 
siglo xix, entre otras cosas como resultado de la Revolución Industrial, pro-
duciendo un sustantivo incremento de los tráficos globales. Finalmente, la 
revolución de las comunicaciones a finales del siglo xx muestra la corona-
ción del proceso.6 Un análisis más exhaustivo del siglo xix lo realizan Jeffrey 
Williamson y Kevin O’ Rourke, quienes denominan al proceso de ese siglo 
«primera globalización». A las consecuencias del proceso de la Revolución 
Industrial, estos investigadores hacen hincapié en los grandes flujos intero-
ceánicos de mercancías, mano de obra y capitales. La expansión del capita-

5.  Davis (1867).
6.  Wallerstein (1979).

15709_RHI_57.indb   88 24/02/15   15:10



Eduardo Martín Cuesta

89

lismo habría dado lugar a la aparición de mercados globales, y a finanzas 
globales.7

Un rol destacado en esta globalización se suele dar a la revolución en los 
transportes. Al boom de la construcción de ferrocarriles, que implicaron un 
acortamiento de las distancias y una reducción en los costos de transporte te-
rrestre, Douglas North incorpora un análisis de la revolución de los transpor-
tes marítimos. Una primera fase de mejora en los tiempos y capacidad de car-
ga, y por ende en los costos de seguros, se habría dado en el siglo xviii. Pero 
en el siglo xix el transporte por agua incorporó la tecnología del vapor, al 
mismo tiempo que los veleros llegaron al máximo desarrollo técnico. Asimis-
mo, los barcos de vapor durante el siglo xix evolucionaron desde la tecnolo-
gía de propulsión por ruedas con paletas a la tecnología de las hélices. Esto 
permitió un incremento en el tráfico en todos los mares del planeta. A la re-
ducción de los tiempos de viaje se sumó una reducción de los costos de trans-
porte, la mejora en la capacidad de carga y en los seguros.8

En este contexto se comprende la aparición de líderes empresarios, que 
con una amplia visión y planeamiento estratégico se apalancaron en estos 
procesos económicos para llevar adelante emprendimientos que aceleraron 
estos mismos procesos al mismo tiempo que generaron grandes fortunas. El 
análisis de estos líderes, despertó interés tanto a los historiadores como a los 
economistas. Es el caso por ejemplo Joseph Schumpeter, quien desarrolló una 
teoría acerca de los emprendedores.9 Por sus características, también conti-
núan siendo un foco de interés los emprendimientos de comunicación vía fe-
rrocarril. Denominada la maravilla del siglo xix, llama la atención cómo los 
constructores de ferrocarriles consiguieron reunir la capacidad tecnológica, 
el capital, la mano de obra y la gestión para llevar adelante empresas de trans-
porte que fueron las más grandes de su época.10 Más recientemente, en un bien 
documentado trabajo, Juan Santiago Correa analizó la empresa que constru-
yó y manejó el Ferrocarril de Panamá, la Panama Rail Road Company,11 des-
de otro punto de vista, como una inversión extranjera directa, pero con ca-
racterísticas particulares ya que no integró la red de ferrocarriles de Nueva 
Granada, ni funcionó como articulador de un posible mercado nacional, ni 
de exportación de productos primarios. La perspectiva de Correa pone el an-
claje en los aspectos políticos, en relación con la futura Colombia y su sobe-
ranía.12 Esta visión se completa con un trabajo sobre el Ferrocarril de Pana-

  7.  Williamson y O’Rourke (2002).
  8.  North (1968).
  9.  Schumpeter (1934).
10.  McCullog (1979).
11.  En adelante PRRC.
12.  Correa (2009).
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má y la Doctrina Monroe.13 En este último artículo se observa el ferrocarril 
y la empresa en relación con los actores locales, el rol de Estados Unidos, el 
imperialismo y la separación de Panamá. En consecuencia, el análisis sobre 
el desempeño de la empresa está vinculado a los pagos al estado granadino 
(luego colombiano), y las amistosas y conflictivas relaciones entre la empre-
sa, los gobiernos y los habitantes. Por ello, el desempeño económico de la em-
presa, las estrategias y los empresarios no son el foco del análisis, que es lo 
que se propone el presente trabajo.

La visión: unir dos océanos

Desde el siglo xvi uno de los grandes problemas del tráfico marítimo era 
la conexión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. La circunvalación 
del globo terráqueo llevada a cabo por Magallanes y El Cano entre 1519 y 
1522, demostró la existencia del paso posible a través del denominado estre-
cho de Magallanes o el cabo de Hornos en el confín austral del continente ame-
ricano. Dadas las condiciones de navegabilidad de los anteriores puntos, el Im-
perio español prefirió centralizar su tráfico entre el Pacífico y el Atlántico a 
través del istmo de Panamá, recorrido por Vasco Núñez de Balboa en 1513. 
Esto dio lugar a la articulación de dos sistemas de flotas y galeones. Por un 
lado la Flota del Pacífico, que desde el puerto de El Callao en Perú conectaba 
con la ciudad de Panamá. Allí los tesoros y mercaderías cruzaban el istmo a 
lomos de mulas, a hombros y en canoas hasta la ciudad atlántica de Portobe-
lo. Desde esa ciudad el segundo sistema de flotas y galeones transportaba las 
mercaderías y tesoros hasta los puertos españoles. En la primera mitad del si-
glo xix la conexión entre ambos océanos continuaba con las mismas limita-
ciones. A las rutas del cabo de Hornos y del istmo de Panamá, se le sumó el 
cruce por Nicaragua, que implicaba dos tramos terrestres y uno de navegación 
del lago Nicaragua. 

En el siglo xviii ya habían aparecido ideas acerca de la construcción de 
un canal interoceánico, como por ejemplo la propuesta de Alexander von 
Humboldt. En la década de 1830 el gobierno de Estados Unidos tomó nota 
de la importancia estratégica del istmo de Panamá. Así, impulsó y apoyó las 
negociaciones del coronel Charles Biddle con el gobierno de la entonces Re-
pública de Nueva Granada para la construcción de un ferrocarril transoceá-
nico. Por diversos motivos, la propuesta no tuvo éxito.14 En 1846 Mateo Klein, 
representante de un consorcio radicado en París, negoció con el gobierno de 

13.  Correa (2014).
14.  Biddle falleció en 1837. Según Juan Bautista Alberdi, William Wheelwrigth había 

negociado en términos similares un acuerdo en 1835 (Alberdi, 1887, p. 51).
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Nueva Granada la construcción de un tren interoceánico en el istmo de Pa-
namá.15 Las negociaciones avanzaron hasta la firma y aprobación por parte 
del gobierno de los acuerdos y contratos necesarios el 10 de mayo de 1847. 
Pero llegado el momento de que los empresarios franceses hicieran el depósi-
to de garantía,16 no consiguieron el capital necesario y los acuerdos se cance-
laron y el contrato fue dado por terminado el 6 de junio de 1848.17

El interés en la construcción de un ferrocarril en el istmo se justificaba am-
pliamente por el constante incremento del tráfico marítimo global. Por ejem-
plo, el cónsul ingles en Panamá elevó al gobierno británico en 1848 una pro-
puesta para realizar en el istmo un camino consolidado, que permitiera que el 
tránsito de un océano a otro fuera realizado con mayor rapidez y seguridad 
para las cargas. El interés británico no era menor, ya que el comercio con Aus-
tralia, el este de Asia, India, y su metrópoli iba en constante incremento y el 
paso por el cabo de Hornos no solo era largo, sino también costoso.

Después de ganar la guerra contra México en 1848, los Estados Unidos 
renovaron el interés en la comunicación entre los océanos, ya que a los terri-
torios que poseían en el oeste, se le sumaron otros (como California). La co-
municación vía México tenía algunos inconvenientes.18 De allí que en 1845 el 
Congreso de los Estados Unidos aprobara un acta para adjudicar una red de 
correos que comunicara la costa este con la costa oeste. Entendían que era 
una necesidad estratégica una vía de comunicación regular que permitiera no 
solo transportar correo, sino también tropas y equipos militares. Por diferen-
tes motivos las tres primeras propuestas presentadas no tuvieron éxito. Final-
mente, un exitoso empresario de Nueva York, William Henry Aspinwall, ob-
tuvo el contrato.

Aspinwall había ingresado en el mundo de los negocios en Nueva York en 
la década de 1830 en la compañía Howland & Aspinwall. Esta empresa, ini-
ciada por su padre, tíos y primos se dedicaba al comercio marítimo, que en 
principio trabajaba la zona del Caribe; bajo el liderazgo de Aspinwall se ex-
pandió a Sudamérica, China, Europa y el Mediterráneo. Hacia 1840 Aspin-
wall dejó la dirección de la compañía a su hermano John y se dedicó al nego-
cio de la construcción de barcos. Con el concepto de que la velocidad, aun a 
costa del tonelaje, era una ventaja competitiva, apostó a la construcción de 

15.  Mateo Klein representaba un conjunto de inversores radicados en Francia, bajo la 
firma Salomón y Cía. (Somerville, 1983). Estos eran: el Vizconde Francisco Chabrol, Francisco 
Thierry Chevallier, Carlos Veret, Eloi Dumon, Silvano Blazón de Sabla, Agustín Salomón, el 
barón Enrique de Lagos, entre otros. También estaban representados los intereses de Sir John 
Campbell (de la Compañía Oriental de Vapores, UK) y del gobierno francés, por medio de Juan 
Durien (Ministerio del Interior de Francia) y Juan Caillard (Mensajerías Generales de Francia) 
(PRRC, 1849).

16.  Seiscientos mil francos (PRRC, 1849).
17.  Somerville (1983).
18.  Butterfield (1860).
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los veloces clípers. Por su experiencia empresarial, entendió la necesidad de 
que frente al incremento del comercio mundial se hacía necesario mejorar en 
tiempo y calidad el paso transoceánico.

La Pacific Mail Steamship Company

El 3 de marzo de 1847 el gobierno de Estados Unidos aprobó los contra-
tos del servicio de correos entre la costa este y oeste. Cada uno estipulaba el 
pago por parte del gobierno de 200.000 dólares anuales por el transporte de 
correos, tropas y equipos militares. Los capitanes serían elegidos por la Ma-
rina de los Estados Unidos, y los barcos estarían a disposición del gobierno 
en tiempos de guerra.19 Los barcos debían ser de mil toneladas o más, propul-
sados por ruedas con paletas. El contrato del tramo entre Nueva York y Cen-
troamérica parecía el más rentable. El otro, de la ciudad de Panamá a Ore-
gón, era más arriesgado. El servicio de correo en la costa oeste de los Estados 
Unidos no parecía un negocio rentable, en especial por el escaso tráfico co-
mercial y la poca industrialización. Aspinwall tomó nota de la ventana de 
oportunidad y se asoció con Henry Chauncey y Gardiner Howland20 para 
fundar la Pacific Mail Steamship Company21 y tomar la concesión de la ru-
ta.22 Las condiciones políticas, el crecimiento del comercio global y nortea-
mericano, así como la posibilidad de la unión de los dos océanos daban una 
esperanza promisoria. La empresa fue aprobada por la Legislatura de Nueva 
York el 12 de abril de 1848, con un capital de 500.000 dólares. El agente co-
mercial era Howland & Aspinwall, cobrando un 2,5% de comisión por fon-
dos adelantados y seguros.23 La inclusión de Chauncey era importante, ya que 
este era un conocido financista. La ruta del Atlántico la obtuvo George Law. 
Este fundó la United States Mail Steamship Company, que fue aprobada por 
la Legislatura de Nueva York en la misma acta que la PMSC.24 Esta empresa 
completaba el circuito al tener la concesión del correo entre Panamá y la cos-
ta oeste en el Pacífico.25 Como no contaban con embarcaciones debieron ren-
tarlas para iniciar operaciones. Más tarde comprarían tres, de los cuales la 
primera, California, quedaría en los anales de la navegación como el primer 
barco a vapor de la costa oeste norteamericana.26

19.  Pacific Marine Review (1924).
20.  En algunos trabajos se lo cita erróneamente como Howard. Gardiner Howland era 

miembro de Howland & Aspinwall.
21.  En adelante PMSC.
22.  Wright (1911).
23.  Somerville (1983).
24.  Somerville (1983).
25.  Otis (1867).
26.  Los otros dos fueron el Oregon y el Panamá (Berthold, 1932).
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Sin embargo, la visión de Aspinwall estaba enfocada en llevar adelante el 
desafío del ferrocarril transoceánico. La PMSC era el primer paso de un plan 
estratégico para posicionarse en el tráfico entre las costas este y oeste de los Es-
tados Unidos, y en el comercio global entre los océanos Atlántico y Pacífico.

La compañía utilizó el subsidio anual del gobierno y los ingresos para ca-
pitalizarse y tomar posiciones en los puertos de San Francisco y Panamá. Si 
bien el negocio de los correos parecía promisorio, Aspinwall tenía la visión 
de que el negocio real sería el tráfico de pasajeros y de metales preciosos. En 
este marco se entiende la construcción del hotel Aspinwall en Panamá. Para 
1852 la PMSC tenía 14 vapores.27 Los accionistas no comprendían la visión 
estratégica del presidente de la compañía, y el rol de la misma en conjunción 
con el ferrocarril de Panamá. La PMSC estaba en pleno proceso de capitali-
zación, formando una flota de vapores cada vez más importante. A los vapo-
res se sumaron los veloces clípers, y ganaron la ruta desde San Francisco a 
China. Pero dado que desde su comienzo hasta 1855 la empresa no repartió 
dividendos, los accionistas formaron un comité para analizar la situación de 
la empresa.28 Este comité presentó un informe, que fue respondido por As-
pinwall, quien renunció a la presidencia.29 Así, en 1856 la PMSC incrementó 
su capital a diez millones y pagó su primer dividendo a los accionistas.30 En 
la década de 1860 la compañía siguió creciendo. Compró más embarcaciones, 
y después de la Guerra Civil, encargó dos barcos capaces de hacer la carrera 
a China. Dados algunos problemas en las políticas de la empresa, Aspinwall 
también dejó el directorio en 1863. En la década de 1870 los vapores con rue-
das laterales se fueron abandonando por los de hélice.31 El éxito de la compa-
ñía continuó hasta bien entrado el siglo xx.

La Panama Rail Road Company

El fracaso del consorcio francés para construir el ferrocarril en el istmo 
de Panamá le abrió las puertas a Aspinwall para tomar la iniciativa de con-
cretar la vía transoceánica. Para ello se asoció con John Lloyd Stephens32 y 
Henry Chauncey para formar la Panama Rail Road Company. El 14 de di-
ciembre Aspinwall y Stephen se reunieron con el presidente de los Estados 
Unidos en la Casa Blanca para hablar del proyecto.33 El 28 de diciembre de 
1848 se firmó en Washington el acuerdo entre los fundadores de la empresa 

27.  Pacific Marine Review (1924).
28.  PMSC (1855).
29.  Aspinwall (1855).
30.  Otis (1867).
31.  Pacific Marine Review (1924).
32.  En algunos trabajos y páginas web es mencionado erróneamente como Stevens.
33.  Somerville (1983).
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y el gobierno de Nueva Granada (representado por Pedro Alcántara Herrán) 
para la construcción del ferrocarril.34 Inmediatamente se hizo público. Aspin-
wall presentó numerosas informaciones en los periódicos de Nueva York y 
publicó un libro para favorecer la venta de las acciones de la empresa.

El estudio de las condiciones del istmo de Panamá y de la viabilidad del 
proyecto había sido realizado por Stephens, quien estuvo al efecto en el lugar 
entre fines de 1847 y comienzos de 1848. Un estudio más pormenorizado y 
técnico se había solicitado en enero de 1849 al coronel Georges Hughes, jefe 
de ingenieros del cuerpo topográfico del ejército de los Estados Unidos. A la 
viabilidad técnica, por la distancia y la tecnología disponible en la época, se 
le sumaban las condiciones políticas favorables, el interés social, y la visión 
de Aspinwall acerca de la evolución del tráfico norteamericano y global.

La Panama Rail Road Company fue aprobada por la Legislatura de Nue-
va York35 el día 13 de abril de 1849, con un capital de un millón de dólares en 
acciones nominativas de 100 dólares cada una y con posibilidad de amplia-
ción hasta 5 millones.36

El primer directorio estaba compuesto por William Aspinwall, John Ste-
phens (presidente), Henry Chauncey, James Brown, Cornelius Lawrence, 
Gouverneur Kemble, Tomas Ludlow, David Thompson, Joseph Varnum, 
Samuel Howland, Prosper Wetmor, Edwin Bartlett y Horatio Allen. Nueva-
mente Chauncey aportó sus contactos financieros, y la firma Howland & As-
pinwall se ocupó de los temas comerciales.

El 9 de julio de 1849 los fundadores de la empresa se reunieron y decidie-
ron publicar todo el material sobre el proyecto, y así mostrar a los potencia-
les accionistas su viabilidad y potencial. Se publicó un libro de la compañía, 
incluyendo el informe del coronel Hughes, los informes del cónsul británico37 
y las estimaciones de los empresarios franceses. El costo estimado por milla 
fue entre 6.000 y 12.000 dólares. En comparación con el viaje de Nueva York 
a San Francisco por el cabo de Hornos, de 14.000 millas y 127 días de duración, 
la nueva ruta abarcaría 5.000 millas y duraría 40 días. También se ponía de ma-
nifiesto la importancia del FFCC de Panamá, al comunicar a millones de per-
sonas. Según los fundadores:

34.  Un segundo acuerdo, ad referéndum, incluía la extensión de la selección de tierras 
fuera de la provincia de Panamá, así como la propiedad de las minas que se descubrieran en el 
territorio que la PRRC obtenía a perpetuidad por el acuerdo principal (PRRC, 1849).

35.  Ambas sociedades estaban radicadas en Nueva York, y cotizaban en su bolsa. Ahora 
bien, mientras la PMSC realizaba actividades en Estados Unidos y en el exterior, la PRRC 
tenía todas sus actividades en el exterior. En este sentido, cabe aclarar que la PRRC tampoco 
estaba sujeta a la legislación de Nueva Granada, excepto por el acuerdo firmado en 1848.

36.  Varnum (1860).
37.  El informe del señor Lewis, cónsul británico en Panamá, era acompañado por el in-

forme técnico del capitán Lyot, superintendente de la West India Royal Mail Steam Company. 
La propuesta era un camino de pavimento consolidado, tipo macadán (PRRC, 1849).
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to the Sandwich Islands and China, giving and impulse to travel and business 
which the most sanguine have never yet dreamed of.38

La publicidad también informaba que el Congreso de Estados Unidos39 
había aprobado un subsidio de 250.000 dólares por año, para el transporte de 
tropas y elementos militares durante diez años.40 La empresa declaraba tener 
la capacidad de organización necesaria para reunir los recursos financieros, 
técnicos y humanos necesarios. Por otra parte, se dio publicidad al acuerdo 
entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Nueva Granada con relación 
a la protección por parte del primero con respecto al istmo de Panamá.41 Fi-
nalmente Aspinwall también publicó los contratos y acuerdos aprobados en-
tre la PRRC y el gobierno de Nueva Granada, así como los contratos de los 
empresarios franceses. El motivo de esto último radicaba en que el acuerdo 
con Aspinwall se basaba en el que habían aprobado con la compañía france-
sa modificando alguna de las cláusulas.42 Fundamentalmente, mientras el 
acuerdo con los franceses era una concesión a noventa  y nueve años e impli-
caba el pago anual al gobierno de Nueva Granada del 2,5% de los dividendos 
repartidos a los accionistas, el acuerdo con Aspinwall era una concesión por 
cuarenta y nueve años y el pago de un 3% de los dividendos.43

El extenso acuerdo implicaba cláusulas de rescisión, beneficios para el go-
bierno de Nueva Granada, beneficios para la empresa y obligaciones mutuas. 
El contrato estipulaba un plazo máximo de seis años para finalizar la obra, y 
en caso de haber completado un tercio de la misma se podía extender a ocho 
años. De no cumplirse con los tiempos el contrato caería. La empresa debía 
depositar como garantía alrededor de 120.000 dólares.44

Los beneficios para la PRRC eran cuantiosos, y ampliaban los obteni-
dos en el contrato del consorcio francés. Se le otorgaba la concesión por 
cuarenta y nueve años del ferrocarril y la exclusividad del transporte por el 
istmo de Panamá. La compañía recibiría las tierras necesarias para la cons-
trucción del ferrocarril, los puertos terminales en el Atlántico y en el Pací-

38.  PRRC (1849).
39.  Aunque hubo algo de oposición en el Senado de Estados Unidos. Algunos políticos 

argumentaron que esta empresa era como darle la llave del comercio mundial a un puñado de 
personas (PRRC, 1849).

40.  Véase PRRC (1849) y PRRC (1850).
41.  Sobre las relaciones entre Estados Unidos y la zona del ferrocarril, veáse Conniff  

(2001).
42.  El contrato de los empresarios franceses, aprobado el 10 de mayo de 1847, se comple-

mentó con el Decreto del Gobierno de Nueva Granada del 6 de junio del mismo año que lo dio 
por caído. Este último facultaba al Poder Ejecutivo a acordar los mismos términos a cualquier 
empresa (PRRC, 1849).

43.  PRRC (1849).
44.  La cifra exacta era de 600.000 francos, estipulada en el contrato con el consorcio 

francés.
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fico, 100.000 fanegadas de tierra vacante (que de no estar en Panamá po-
drían elegirse de los estados vecinos), la isla de Manzanilla y el ingreso libre 
de impuestos de todos los materiales necesarios para la obra. Los extranje-
ros que se asentaran en las tierras de la compañía estaría exentos por veinte 
años de obligaciones militares y de impuestos extraordinarios y tanto las mer-
caderías como los pasajeros que utilizaran el ferrocarril no deberían pagar 
impuestos de tránsito ni mostrar el pasaporte. Las tarifas serían decididas 
por la empresa y la empresa ejercería el poder de policía en sus territorios, 
entre otros beneficios.

Las acciones fueron tomadas rápidamente por el mercado, y el capital ini-
cial de 1 millón de dólares fue utilizado para iniciar las obras. Es muy proba-
ble que el interés de los inversionistas aumentara con las noticias del descubri-
miento de oro en California, a fines de 1848. Aunque debe tenerse en cuenta 
que en el momento de salir las acciones al mercado, aún no habían noticias 
certeras sobre ello. Por ello es comprensible que el tema apenas fuera mencio-
nado en los documentos y artículos de propaganda de la empresa en 1849.

El directorio de la empresa decidió hacer la obra mediante un contratis-
ta. El 12 de octubre de 1849 se firmó el contrato de construcción con una em-
presa cuyos líderes eran George M. Totten y John G. Trautwine. A inicios de 
1850, el presidente de la empresa, John Stephens, viajó al istmo de Panamá 
para dirigir las obras.

La elección de los contratistas no era azarosa, ya que habían trabajado 
anteriormente en la zona del Caribe y finalizado con éxito el canal del Dique 
en Nueva Granada. Por lo tanto, conocían el terreno, habían administrado la 
mano de obra local y el abastecimiento de insumos y productos. La obra se 
inició en la costa atlántica de istmo, en la denominada Navy Bay (anterior-
mente Bahía Limón). El motivo era que el abastecimiento de materiales, in-
sumos y equipo era más rápido y barato desde el Atlántico. Trautwine no es-
taba de acuerdo con ello, y envío varias cartas del directorio planteando la 
alternativa de comenzar desde la ciudad de Panamá. Allí las condiciones cli-
máticas eran más favorables, y había mano de obra disponible. El directorio 
decidió comenzar desde el Atlántico por motivos de abastecimiento de mate-
riales.45 Esto obligó a los contratistas a cruzar el istmo. Por ello las obras co-
menzaron en mayo de 1850.46

Sin embargo, los problemas a los que se enfrentaron los contratistas fueron 
tales que para fines de 1851 la obra no avanzaba. Se les revocó el contrato y la 
PRRC inició la construcción de manera directa, pero con Totten y Trautwine 

45.  Al enterarse de esta decisión, George Law se lanzó a comprar todos los terrenos dis-
ponibles en la costa de Navy Bay. De allí que la ubicación del campamento de trabajo, futura 
Aspinwall, se hiciera en la isla de Manzanilla.

46.  Somerville (1983).
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como empleados, para no perder su experiencia.47 Uno de los principales pro-
blemas que tuvieron los constructores fue el de la mano de obra. A las condicio-
nes insalubres se sumó el desplazamiento de los trabajadores a otras empresas. 

A fines de 1848, había comenzado la fiebre del oro de California. Esto 
hizo que el flujo de personas del Atlántico hacia el Pacífico se incrementara 
sustantivamente. Las empresas que hacían el cruce por botes y mulas, como 
la Panamá Transit, demandaron más trabajadores. Aún con salarios más ba-
jos, la mano de obra prefería trabajar en el cruce antes que en la construcción 
del ferrocarril.48 A estas empresas se sumó la de Vanderbilt, que entró en la 
competencia haciendo el cruce a través de Nicaragua.49 En este caso, los sa-
larios eran altos ya que buscaban paralizar las obras de la PRRC. La empre-
sa apeló a contratar trabajadores de cualquier parte del mundo. Se trajeron 
trabajadores de China,50 culis de la India, irlandeses, ingleses, franceses, aus-
triacos, etc. Estos arribaban en los barcos de Howland & Aspinwall.51 Las 
condiciones geográficas eran terribles, por lo cual hubo una gran mortandad. 
En base a la experiencia de esos años, la empresa apeló principalmente a tra-
bajadores de la zona y de las Antillas.52 Si en 1850 contaba con 500 trabaja-
dores, para 1851 ya eran 1.000. Llegaron a un máximo de 7.000 trabajadores 
en 1853.53 Las historias acerca de los costos humanos de la construcción del 
ferrocarril son terribles. Los problemas de salud, por las malas condiciones 
de la zona, diezmaron a los planteles obreros. En el caso de los obreros chi-
nos, a las condiciones de explotación se sumó la adicción al opio y el destie-
rro, que devenían en suicidios y abandono.54

Ante la ausencia de datos oficiales, las estimaciones van desde 6.000 a 
12.000 muertos. Según algunas versiones, ante la dificultad de disponer de los 
cadáveres o para obtener ingresos, los cadáveres eran metidos en barriles de 
salmuera y formol, y enviados a Estados Unidos para venderlos a las escue-
las de medicina. Supuestamente, con ese dinero se construyó el hospital de la 
línea ferroviaria.55 Aunque este tratamiento de los cuerpos no ha sido demos-
trado, algunas fuentes indican que en el hospital de la compañía en la ciudad 
de Panamá se encontraban en exposición diferentes esqueletos humanos, de 
trabajadores culis, chinos, etc.56

47.  Una vez terminado el ferrocarril, en 1855, Totten continuó como encargado de man-
tenimiento de las vías, hasta 1860.

48.  Otis (1867).
49.  Somerville (1983).
50.  Para observar los problemas de adaptación de los chinos, véase Cohen (1971). Para 

un análisis más detallado de los problemas de mano de obra, véase Correa (2009).
51.  Somerville (1983).
52.  Newton (1984).
53.  Otis (1867).
54.  Correa (2009).
55.  Poveda Ramos (2004).
56.  Tomes (1855).
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La planificación original pretendía terminar el ferrocarril en un año. Para 
diciembre de 1851 apenas si habían tendido siete millas.57 Y el capital se ha-
bía consumido. Trautwine renunció a la empresa.58 Las acciones de la empre-
sa en Wall Street se desplomaron, cotizando a menos de 10 dólares. El direc-
torio tuvo que hacer uso de su crédito personal para continuar las obras.59 En 
ese punto límite, el arribo de dos vapores de la United Status Mail Steamp-
ship Company a la isla de Manzanilla fue providencial.60 Más de 900 pasaje-
ros deseaban cruzar el istmo para ir a California. Stephens, frente a la deman-
da de estos pasajeros, les pidió una tarifa exorbitante: 7 dólares por pasajero 
para hacer las siete millas disponibles.61 Los viajeros aceptaron y de esa ma-
nera la compañía comenzó a tener ingresos (cuadro 1). Si bien el funciona-
miento demoraba los trabajos de construcción, la necesidad de financiación 
era más importante. El directorio de la PRRC compró y envió vagones a Pa-
namá. Las acciones subieron en Nueva York. La empresa había pasado el 
punto crítico.

George Law ordenó que todos los navíos de su empresa, que antes iban 
al cruce por el río Changras, fueran obligadamente a isla de Manzanilla. Ade-
más, compró acciones de la PRRC por 300.000 dólares.62 En el punto de ini-
cio, en la isla de Manzanilla, Stephens fundó el 2 de febrero de 1852 la ciudad 
cabecera del ferrocarril en el Atlántico.63 La llamó Aspinwall, en honor al pro-
motor de la empresa.64

Ese mismo año Stephens regresó a Nueva York, donde murió a causa de 
una enfermedad contraída en Panamá. El directorio eligió como nuevo pre-
sidente de la empresa a William Young.65 El nuevo presidente decidió subcon-
tratar nuevamente la obra y Minor C. Story ganó la licitación. Sin embargo, 
el primer puente que construyó fue destruido por una inundación.66 La em-
presa volvió a tomar la construcción de manera directa. Young renunció, y el 
directorio eligió como presidente a William Hoadley.

57.  Schott (1967).
58.  Somerville (1983).
59.  Según algunos expertos, la mayoría de los grandes empresarios han tenido una expe-

riencia donde casi llegan a la quiebra (Peters, 2002).
60.  Estos dos barcos, de la compañía de George Law, llegaron a la Bahía Limón (Navy 

Bay), ya que algunos problemas con la navegación debido al clima los desviaron hasta allí 
(Somerville, 1983).

61.  La tarifa fue de 0,50 centavos de dólar por milla, y tres dólares por cada 100 libras 
de equipaje (Otis, 1867).

62.  Somerville (1983).
63.  Otis (1867).
64.  El gobierno de Nueva Granada no aceptó esta denominación, ordenando que se de-

nominara Colón, en honor a Cristóbal Colón. La disputa finalizó en 1890, cuando el gobierno 
de Colombia se negó a recibir o enviar correspondencia cuyo origen o destino fuese Aspinwall. 
De allí en adelante el nombre de la ciudad es Colón (Ortega, 1920).

65.  Otis (1867).
66.  Somerville (1983).
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Con la operatoria regular comenzaron los problemas de seguridad de las 
cargas y pasajeros. Ya en 1853 la PRRC sufrió robos y diferentes problemas por 
parte de bandidos locales. Por ello, en sociedad con Wells, Fargo & Cía. forma-
ron una policía propia, a cargo de Randolph Runnels, un ex Ranger de Texas.67 

Al comenzar a generar ingresos, las acciones de la empresa retomaron una 
pendiente positiva. En particular porque en el ejercicio de 1852 repartió sus 
primeros dividendos (cuadro 2). Frente a esta novedad, el mercado volvió a 
confiar en la empresa. Esto permitió en 1853 colocar bonos en la bolsa, con 
lo cual se obtuvieron los fondos para continuar las obras.

El avance de las obras, de los ingresos y el pago de dividendos (cuadro 1) 
facilitaron que el mercado tomara más bonos, en 1854 y 1855, con los cuales 
se continuó financiando la empresa. Resueltos los problemas de financiamien-
to, y bajo la conducción in situ de Totten, la construcción de ferrocarril siguió 
avanzando. Para la construcción del puente más grande, sobre el río Chan-
gras, la empresa recurrió nuevamente a un contratista. El contratista no pudo 
cumplir con los plazos y condiciones de construcción, por lo cual la empresa 
volvió a retomar las obras de manera directa.

El día 27 de enero de 1855 finalizó la construcción del ferrocarril y el día 
28 de enero partió el primer tren que cruzó desde la ciudad de Aspinwall has-
ta la ciudad de Panamá. El paso por ferrocarril interoceánico era un hecho. 
Aunque se debe tener en cuenta que todavía existían dudas en el mercado 
acerca de la viabilidad financiera del proyecto.68 Por ello, el directorio promo-
vió un viaje promocional, invitando a hacer el cruce del istmo vía ferrocarril 
a 60 invitados especiales el 5 de febrero de 1855.69 Entre otros, se invitó a 

67.  Somerville (1983).
68.  En una nota financiera en el New York Tribune, se hacía la siguiente estimación, el 

13 de Marzo de 1855:
«At present, the only revenue is from passengers, the mails, specie, and express parcels, the 

aggregate amount of which is not above $730,000. If  the road should enjoy the monopoly of 
California travel, this may be increased two or three hundred thousand dollars, provided the 
number of passengers to and from California should not diminish, whereas it diminishing year 
by year. Suppose the possible revenue to be one million, leaving out of consideration all heavy 
freight-carrying, which we consider out of the question in the present state of the road, the 
expenses can never be much less than fifty per cent, of the gross receipts. At this moment there 
are 3,000 labourers employed, at eighty cents a day for work, and thirty cents for support, a 
large number of mechanics who receive from two to three dollars daily, and thirty officials, paid 
about $100,000 making a total of more than a million of dollars.

»This array of workmen and labourers will be required for a long time yet, and we question 
whether more than a half  of them can ever be dispensed with. There is a great deal still to be 
done on the road, in the way of embankment, substitution of new ties, iron for wooden bridges, 
etc. Moreover, such is the nature of the climate, the destructive character of the atmosphere 
and the insects, and the rapid growth of vegetation, that there will always be work for an army 
of labourers. Five hundred thousand dollars a year I believe to be a small estimate of the an-
nual expenses of the road, and one million a large estimate of the revenue. We have left half  a 
million for net income to pay the interest upon a capital of seven millions.»

69.  Somerville (1983).
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miembros del Congreso de los Estados Unidos, a los diplomáticos de Nueva 
Granada, políticos diversos, empresarios, artistas y periodistas. El objetivo 
era tanto de lobby como publicitario.70

Los beneficios que traía esta empresa al mercado eran evidentes.71 Mien-
tras que el cruce por mula y bote suponía de 2 a 5 días con un costo prome-
dio de 150 dólares, el cruce con el ferrocarril representaba 4 horas, que luego 
se redujeron a 3.72 En 1850 el pasaje de Nueva York a San Francisco costaba 
450 dólares, sin incluir el costo del paso del istmo de Panamá. El mismo tra-
yecto por el cabo de Hornos tenía un costo similar, pero implicaba navegar 
24.000 millas en 127 días. El mismo viaje, a través de la PMSC y la PRRC en 
1860 tenía un costo marítimo de 80 dólares, y la tarifa del cruce era de 25 dó-
lares, no superaba las 5.000 millas y se realizaba en 25 días.73

El acuerdo estratégico entre la PMSC y la PRRC implicaba que el ferro-
carril saliera de la cabecera apenas hicieran el transbordo los pasajeros del 
vapor arribado. En el otro extremo de la vía, un barco de la compañía espe-
raba a que los pasajeros abordaran para zarpar. De esta manera, eliminó rá-
pidamente la competencia que Vanderbilt había iniciado en 1851 haciendo el 
cruce en Nicaragua.74

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el costo de las vías fue muy su-
perior a lo estimado en 1849. Los cálculos finales estaban cerca de los 100.000 
dólares por milla de promedio.75 En el puente sobre el río Changras el costo 
fue de 500.000 dólares por milla. El estándar internacional era de 50.000 dó-
lares por milla, como máximo.76 Además, eran necesarias más obras para com-
pletar el complejo portuario y de transferencia. Entre las nuevas inversiones, 
también se contemplaba el tendido de una línea telegráfica.77

Por eso, después de 1855, se invirtieron 2 millones de dólares más en la 
zona. Para 1858, se habían invertido 8 millones en total.78 Estas nuevas inver-
siones fueron financiadas con la emisión de más bonos a la tasa habitual (7%). 

70.  Puede verse una narración sobre este viaje promocional en Tomes (1855).
71.  Hay que tener en cuenta también beneficios no económicos de la obra. Por ejemplo, 

la construcción implicó conocer más profundamente la topografía del terreno y detalles técni-
cos que permitieron más tarde construir el Canal (McCullogh, 1979).

72.  Otis (1867).
73.  Las tarifas para pasajeros de primera clase eran de 25 dólares, niños menores de 12 

años 6,25 dólares; pasajeros de segunda clase pagaban 10 dólares; equipaje personal 10 centé-
simos de dólar la libra, correo 22 centésimos de dólar la libra; carbón era 5 dólares /tonelada; 
carga de primera clase en cajas o valijas era 50 centésimos el pie cúbico. Todos los cargos de 
flete eran pagados en oro (Pacific Marine Review, 1924). Las tarifas estuvieron fijas hasta 1875 
(Somerville, 1983).

74.  Pacific Marine Review (1924).
75.  Esta cifra es el resultado de dividir el capital accionario (4.900.000 dólares) por el 

largo de las vías (47,5 millas).
76.  Wright (1911).
77.  COB (1855).
78.  Otis (1867).
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Solo en material rodante, la PRRC disponía de 11 locomotoras, 22 vagones 
de pasajeros (de 60 asientos), y 133 vagones de carga en 1858.79 El servicio era 
diario, con excepción del domingo.

Si bien los ingleses pensaron en una ruta por el istmo, erraron al pensar solo 
en la carga, dado el incremento en el tráfico de pasajeros.80 El cuadro 1 mues-
tra claramente el incremento en los pasajeros año a año, no solo por la fiebre 
del oro californiana, sino también por el crecimiento económico de la costa oes-
te de Estados Unidos. Según estimaciones, entre 1856 y 1866 más de 400.000 
pasajeros usaron el medio de transporte.81 Viajeros de todo el mundo daban 
testimonio de la importancia de este adelanto. Por ejemplo, Juan Bautista Al-
berdi, quien hizo el cruce en 1855, camino de Londres.82 Por otro lado, entre 
1855 y 1867 se transportaron más de 750 millones de dólares en metales pre-
ciosos, y 300.000 bolsas de correo.83 Además, la PRRC se enlazaba con tra-
yectos globales, como la ruta desde Liverpool a Australia, entre otras.84 De 
todas maneras, según reportes oficiales, el 75% del comercio que pasaba por 
la PRRC utilizaba barcos de bandera estadounidense.85

El éxito económico y comercial era claro. Recién con la finalización del 
ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, en 1869, comenzó su declina-
ción, al perder parte del tránsito de ese país.

The Panama Railroad is the Door of the Seas, and the Key 
of  the Universe. The Panamá Railroad will be a perma-
nent monument of  American skill and enterprise.

Robert Tomes (1855)

Desempeño económico y financiero de la Panamá Rail Road Company 
(1852-1861)

A través de las cifras del desempeño de la empresa, en este apartado se 
presentan las etapas de inicio y consolidación de la misma. Se debe tener en 
cuenta que en 1849 Aspinwall ya había mencionado que hacer estimaciones 
acerca del posible desempeño de la empresa no era razonable, dada la com-

79.  Varnum (1860).
80.  COB (1855).
81.  McCullogh (1979).
82.  Alberdi (1887).
83.  Otis (1867).
84.  COB (1855).
85.  Secretary of the Treasury (1864).
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plejidad de los costos de construcción. Sin embargo, también reconoce que el 
principal rubro, contraponiéndose a la visión de los ingleses, sería el tráfico 
de pasajeros y metales preciosos.86 No obstante, en 1850 se publicó una nota 
donde se presentaban estimaciones generales del proyecto.87 Estas estimacio-
nes indicaban las siguientes cifras, que no quedaron muy lejos del resultado 
final. Se calculaba un costo de 4.900.000 dólares, unos ingresos brutos de 
860.000 dólares y un costo anual de funcionamiento de 344.000 dólares. Esto 
resultaría en unos ingresos netos de 516.000 dólares. Tal cual se observa en el 
cuadro 1, esta estimación no resultó muy alejada de la realidad.

El cuadro 1 permite concluir que la visión de Aspinwall también fue acer-
tada con respecto a la importancia del tráfico de pasajeros con respecto al 
tráfico de carga. A esto colaboró en gran medida el hecho que la fiebre del 
oro en California movilizara grandes masas de población del este al oeste. 
Este proceso parece haber tenido su punto máximo en 1859, año a partir del 
cual desciende el ingreso por pasajeros. Estos representaron en el periodo en-
tre el 40 y el 50% de los ingresos totales. A medida que avanzaba el trazado 
de las vías, aumentaba el ingreso por transporte mercaderías, correo y meta-
les preciosos. El ingreso por la correspondencia creció significativamente a 
partir de 1853, dado que era posible completar el cruce por medio de lomo 

86.  PRRC (1849).
87.  Chevalier (1850).

Cuadro 1 ▪ Ingresos, costos y utilidad bruta de la Panama Rail Road Company  
en dólares (1852-1861)

Ingresos por

Año Pasajeros Carga Correo
Metales 

preciosos
Total 

Ingresos
Costos 

Operativos
Utilidad 
Bruta

1852 204.690 23.862 64.421 5.692 298.665 73.999 224.666

1853 226.919 44.948 113.685 31.046 416.598 113.950 302.648

1854 326.132 70.227 128.825 20.744 545.928 116.542 429.386

1855 667.815 181.994 114.588 148.350 1.112.747 293.674 819.073

1856 774.510 348.567 158.278 158.621 1.439.976 356.054 1.083.922

1857 742.250 378.577 112.058 144.478 1.377.363 470.637 906.726

1858 791.994 478.937 100.000 153.773 1.524.704 472.508 1.052.196

1859 1.110.118 602.392 100.000 159.363 1.971.873 492.026 1.479.847

1860 688.378 618.578 50.000 128.946 1.485.902 406.050 1.079.852

1861 694.414 680.996 11.515 134.144 1.521.069 419.206 1.101.863

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos en: Board of Directors (1855); Otis (1867); Tomes (1855); Varnun 
Poor (1860).
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de mulas, y se estaba comenzando a cumplir con el acuerdo con el gobierno. 
El ingreso por cargas y metales preciosos recién se incrementó significativa-
mente en 1855, con la finalización de la obra. El ingreso por cargas se dupli-
có, y el de metales preciosos pasó de 20.000 a casi 150.000 dólares. El ingreso 
por pasajeros se duplicó también en 1855.

Una vez finalizada la vía ferroviaria, los ingresos totales promediaron los 
1,5 millones de dólares. Los costos operativos, desde el comienzo de la ope-
ratividad de la línea, estuvieron siempre por debajo del 33% de los ingresos 
totales. En consecuencia, la utilidad bruta estuvo por encima del 60% de las 
entradas durante el periodo analizado.88

El primer ejercicio económico de la empresa cerró el 31 de diciembre de 
1852. Como se mencionó anteriormente, esto fue providencial. En 1851 la 
empresa ya había invertido todo el capital accionario (un millón de dólares) 
y apenas si había construido 7 millas. Los directores hicieron uso de su crédi-
to personal, y las conexiones de Henry Chauncey, para continuar las obras. 
Al comenzar a generar ingresos en 1852 (cuadro 1), el punto crítico fue supe-
rado. Dado que ya se había consumido el capital inicial, y era necesario nue-
va financiación, se entiende la decisión de repartir dividendos de un 10%. De 
esta manera, no solo subieron los precios de las acciones sino que también se 
inyectó confianza en el mercado para colocar bonos en 1853.

88.  Sorprende que la estimación de Chevalier (1850) fuera tan acertada.

Cuadro 2 ▪ Capital, utilidad bruta, dividendos y millas construidas de la Panama Rail 
Road Company (1852-1861)

Dividendos

Año
Capital 

invertido
dólares

Capital 
accionario 

dólares

Utilidad 
bruta

dólares
dólares %

Longitud 
de las  vías 

(millas)

1852 1.500.000 1.500.000 224.666 151.175 10% 23

1853 2.500.000 2.636.000 302.648 210.928 8% 23

1854 4.486.000 2.932.942 429.386 205.306 7% 31

1855 5.382.659 4.137.500 819.073 496.500 12% 47,57

1856 7.454.586 4.976.000 1.083.922 585.060 12% 47,57

1857 7.775.619 4.976.000 906.726 594.331 12% 47,57

1858 8.000.000 4.976.000 1.052.196 611.202 12% 47,57

1859 8.000.000 4.976.000 1.479.847 614.292 12% 47,57

1860 8.000.000 4.976.000 1.079.852 597.120 12% 47,57

1861 8.000.000 4.976.000 1.101.863 597.120 12% 47,57

Fuentes: Ídem cuadro 1.
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Como resultado de estas políticas financieras, la empresa continuó pa-
gando dividendos en 1853 y 1854, aunque más reducidos (cuadro 2). Las 
necesidades financieras de las obras no permitían más. Este cambio en el 
clima de negocios le permitió a la PRRC emitir en Nueva York en 1853 bo-
nos al 7% interés anual a 10 años, con pago semestral de intereses. Esto in-
corporó 2.168.000 dólares con los cuales continuaron las obras.89

El éxito de los bonos de 1853, así como el aumento en los costos de cons-
trucción del ferrocarril, llevó a la empresa a emitir bonos hipotecarios en Lon-
dres en 1854 y 1855.90 Estos bonos también eran al 7% anual y pagaban intere-
ses semestrales, con los cuales la empresa logró incorporar 1.250.000 dólares.91

La empresa también aumentó la oferta de acciones entre 1853y 1855, y 
convirtió parte de los bonos emitidos en acciones, tal como lo permitía la ley, 
hasta alcanzar los 5 millones de dólares autorizados (cuadro 2). Ya en 1855, 
con la construcción terminada y el ferrocarril operativo se reparten dividen-
dos del 10%. De ahí en adelante, dado que los ingresos y los costos operati-
vos lo permitían (cuadro 1), la empresa pago anualmente dividendos del 12% 
o más anual (cuadro 2). Esta era la recompensa para los accionistas que ha-
bían confiado en la compañía, dado que recibían un porcentaje superior al 
de los inversores que habían comprado bonos al 7%.

De todas maneras, en el cuadro 2 se observa que los dividendos no guar-
dan una relación estable con respecto a la utilidad bruta. Esto deviene de que 
las obras complementarias al ferrocarril continuaron ejecutándose. Se mejo-
raron los faros de los puertos de las dos cabeceras, se realizaron talleres y di-
ques secos en los puertos, se hicieron estaciones de transbordo y deposito, etc. 
Un punto interesante que muestra la continuación de las obras, y la premura 
con la que fue hecho el ferrocarril, es que se debieron cambiar los durmientes 
originales de madera local por durmientes de madera dura de origen colom-
biano. Se observa, en cambio, que la utilidad bruta por milla construida fue 
en aumento constantemente hasta su finalización en 1855.

A pesar de que continuaban los gastos, los márgenes operativos son un 
indicador claro del éxito de la compañía. Esto se observa en la confianza del 
mercado de Nueva York. En 1856 las acciones llegaron a cotizar en 250 dó-
lares, lo que demuestra que fueron altamente demandadas92 La empresa con-
tinuó financiando sus inversiones colocando bonos en los mercados. En 1857 
emitió un bono en Londres, al 7% anual con pagos semestrales, por 1.150.000 
dólares. Al año siguiente, en 1858, colocó en Nueva York otro con las mismas 

89.  COB (1855).
90.  COB (1855).
91.  Vernum (1860).
92.  El punto máximo de valor de las acciones de la PRRC fue en 1874, cuando treparon 

hasta alcanzar 369 dólares por acción. Posteriormente, con la competencia del ferrocarril costa 
a costa de Estados Unidos y la crisis, cayeron a su punto más bajo de 52 dólares en 1877.
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condiciones.93 En su momento, se la consideró una de las empresas más ren-
tables del mundo, llegando a un pico del 44% de dividendos en 1867. Se afir-
ma que durante esos años, la PRRC transportó casi la totalidad del oro ex-
traído de California, llegando a registrarse entre 1855 y 1867 un total de 700 
millones de dólares en metal precioso transportado.94

He [Aspinwall] is a man, take him all in all. I fear we shall 
never have another like him.

Robert Graham95

Consideraciones finales

El ferrocarril de Panamá fue considerado en su época uno de los mayores 
logros humanos.96 Impulsado por la visión estratégica de William Henry As-
pinwall, fue un éxito empresarial a largo plazo,97 y como unión de los dos 
océanos un antecedente potente del actual canal.98 La visión de Aspinwall 
acerca de las tendencias en el tráfico mundial se combinaron con la tecnolo-
gía disponible en la época, la capacidad de financiación y la gestión.

Es evidente que su visión empresarial sobre el comercio global se apalan-
caba en la velocidad, más que en el volumen. Desde la concepción de «tiem-
po es dinero», invertía en barcos veloces como los clípers. Aunque fueran una 
tecnología anterior, durante un par de décadas estos veleros ganaron la carre-
ra de la velocidad a los modernos vapores. También comprendía, tal como 
deja registrado en sus declaraciones, que el tráfico comercial, de capitales y 
de pasajeros estaba en continuo aumento. 

A partir de lo presentado en este trabajo, queda en evidencia que Aspin-
wall planificó estratégicamente lo que sería la gran obra: el ferrocarril tran-
soceánico. No solo reduciría el tiempo de viaje, sino que este también sería 
más seguro y económico. El contexto colaboró con su planificación. La nece-
sidad de conexión entre las costas este y oeste de Estados Unidos se incre-
mentó luego de la victoria de este país en la guerra con México. Más tarde, a 
fines de 1848, la fiebre del oro de California impulsó el tráfico costa a costa. 

93.  Vernum (1860).
94.  Lemaitre (2007).
95.  Citado en Somerville (1983).
96.  Kemble (1943).
97.  Según su obituario, el FFCC de Panamá le dio fama de hombre de negocios a nivel 

global (New York Tribune, 1875).
98.  McCullogh (1979).
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El azar también tuvo su parte: los empresarios franceses no pudieron cumplir 
el contrato de construcción del ferrocarril.

En ese marco, Aspinwall creó dos empresas, casi al mismo tiempo, la Pa-
cific Mail Steamship Company y la Panama Rail Road Company. Con obje-
tivos distintos, el sentido estratégico era el mismo. Ahorrar tiempo y riesgos 
en el viaje de costa a costa de Estados Unidos, con lo cual se redujeron los 
costos y aumentó la seguridad y la productividad. Ambas empresas compar-
tían, asimismo, parte de los miembros del directorio. Claramente, fue parte y 
protagonista en esta etapa de globalización. En este sentido, Aspinwall po-
dría ser definido dentro de las tres categorías del empresario innovador schum-
peteriano.99 Consiguió la financiación necesaria tanto por la capitalización 
de las acciones, como mediante la emisión de bonos, tanto en Nueva York 
como en Londres (los mercados financieros más importantes del mundo en 
esa época). Consiguió el abastecimiento de materiales y equipos, y se asoció 
con las personas necesarias para alcanzar el objetivo. Una vez finalizada la 
obra, las empresas obtuvieron cuantiosas ganancias, y repartieron importan-
tes dividendos e intereses a accionistas e inversores.

Para finalizar, resulta interesante señalar que luego de dejar la presiden-
cia de la PMSC, Aspinwall continuó como primer miembro de los directorios 
de ambas empresas. Su fortuna se fue incrementando así como también su 
fama de hombre de negocios.100 En palabras de John Kemble:

William Henry Aspinwall was a man of vision and courage, and, where small men 
could only see the probability of  the moment, he could grasp the possibility of 
the future.101

99.  Para Schumpeter, el empresario innovador se define, entre otros puntos, por la vo-
luntad de hacer aportes significativos y mejorar su entorno social, obteniendo por este medio 
prestigio personal. Los tres factores fundamentales es la innovación en un proceso o mercado, 
el disfrute en crear y hacer aportes así como en resolver problemas, y el rechazo del entorno a 
la innovación (Schumpeter, 1934).

100.  Durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861-1864) el gobierno de la 
Unión lo comisionó en misión secreta a Inglaterra, junto con el empresario John Forbes, para 
«inspeccionar» y detener la construcción de los navíos encargados por los confederados a los 
astilleros ingleses (Somerville, 1983). En esta misión también tuvo éxito. Una vez retirado de 
los negocios, se dedicó a la filantropía. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Protectora  
de Animales (en 1866), y también uno de los fundadores del Metropolitan Museum of Art 
(MET) en 1869 (Chandler, 2007).

101.  Kemble (1943).
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■

Vision and strategic planning to link two oceans through Panama. The case 
of  William Henry Aspinwall and Panama Rail Road Company (1847-1861)

Abstract

The nineteenth century was a time of  great economic change. The expansion of  capital-
ism (and the industrial revolution) involved a process of  globalization that had among its main 
features a revolution in global transport. In this context, there was a time for big business and 
enterprise projects. This paper will analyze the work of  William Henry Aspinwall, who pro-
moted and carried out successfully the connection between the Atlantic and Pacific oceans, by 
a railroad through Panamá. This railroad was an antecedent of  the Panama Canal. This arti-
cle analyzes the corporate strategic and the vision of  Aspinwall, and his achievement with the 
Panamá Railroad.

Keywords: William Henry Aspinwall, Business history, Panama Railroad Company, Pa-
cific Mail Steamship Company

JEL Codes: N76, N86, L92, N66

■

Visión y planeamiento estratégico para unir dos océanos a través de Pana-
má. El caso del William Henry Aspinwall y la Panama Rail Road Company 
(1847-1861) 

Resumen 

El siglo xix fue un tiempo de grandes transformaciones económicas. La expansión del ca-
pitalismo, con la Revolución Industrial implicó un proceso de globalización que tuvo entre sus 
características principales una revolución en los transportes globales. En ese marco, se dio el 
espacio para que grandes empresarios llevaran adelante grandes proyectos. En este trabajo se 
analizará al empresario William Henry Aspinwall, quien promovió y llevó adelante de mane-
ra exitosa la unión entre los océanos Atlántico y Pacífico por medio del ferrocarril de Pana-
má. Esta obra se adelantó en cincuenta años a la construcción del actual canal. A partir de di-
versas fuentes se presentará un análisis de la visión estratégica empresarial y de la implementación 
de la misma que permitió coronar con éxito el ferrocarril de Panamá.

Palabras clave: William Henry Aspinwall, historia de empresas, Panama Railroad Com-
pany, Pacific Mail Steamship Company
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